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PROJETO BASICO

OBJETO: CONTRATACAO DE EMPRESA PARA A EXECUCAO DE OBRA DE DRENAGEM E
PAVIMENTACAO, COM BLOCOS DE CONCRETO INTERTRAVADOS, NA COMUNIDADE
SANTA JOANA, ITARANA/ES.

JULHO DE 2025
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PROJETO BASICO
1. APRESENTACAO

A Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigos Urbanos apresenta o Projeto
Basico para contratacdo de empresa visando a execucdo da “Obra de Drenagem e
Pavimenta¢dao, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana,

Itarana/ES”.

O Projeto Basico visa ainda esclarecer as empresas participantes do processo de
contratacdo quanto aos seus direitos e obrigacoes, identificando os tipos de servicos a
executar e estabelecendo as diretrizes gerais para sua execucdo, definindo critérios de
execucdo, materiais e equipamentos a incorporar aos servigos, bem como suas
especificacbes que assegurem os melhores resultados para o empreendimento. Todas as
exigéncias da Contratante contidas neste Projeto Basico serdo consideradas como de
conhecimento das empresas interessadas que apresentarem propostas, fixando as normas a
serem observadas e definindo as especificacdes técnicas que orientardo o desenvolvimento

dos servigos.
2. DECLARACAO DO OBJETO
2.1 - Do Objeto

Contratacdo de empresa para a execucdo das obras de infraestrutura de “Drenagem e
Pavimentacdo, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade de Santa Joana,

Itarana/ES.”
2.2 - Quantitativos

2.2.1 - Os quantitativos contratados serao de acordo a planilha orgamentaria em anexo, no

qual foi elaborada baseando-se nas demandas a realizacao da obra e nos projetos executivos.

2.2.2 - Os valores unitarios para a execucao dos servicos tiveram suas composicoes extraidas

dos sistemas publicos de preco de referéncia.
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2.2.3 - Quando inexisténcia da composicdo nos sistemas publicos de preco de referéncia, a

mesma foi elaborada através dos pregos dos insumos e servicos neles existentes.
2.3 - Vigéncia contratual

2.3.1 - O prazo de vigéncia do contrato sera de 210 (duzentos e dez) dias, contados a partir
do primeiro dia util subsequente ao da publicacdo do extrato na imprensa oficial, conforme

Art. 22 da Lei Municipal n® 1115/2024.

2.3.2 - O prazo de vigéncia do contrato é superior ao tempo de execucao dos servigos pelos

seguintes motivos:

a) Amparar a necessidade de se prorrogar o prazo de execugdo, no caso de intercorréncia na
execucdo de algum servigo, ndo sendo a contratada a responsavel, limitado ao prazo de

vigéncia do contrato.

b) Propiciar tempo habil para que sejam realizados servigos burocraticos, tais como,
pagamentos de medicao e de reajuste, quando necessario, ou ainda, realizacao de corregdes

por parte da contratada.

3. DAS ESPECIFICACOES E QUANTIDADES
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3.1 - Especificagdes técnicas e quantidades do objeto a ser contratado, estdo descritas no

apenso I (pedido de compras), deste Projeto Basico.

ITEM DESCRICAO SERVICO UNIDADE | QUANTIDADE

01 SERVICOS PRELIMINARES
Equipe topografica para servigos simples de locagdo e

01.01 |nivelamento (incluindo equipamento, transporte e més 0,20
profissionais nivel médio)

01.02 | Placa de obra nas dimensées de 2,0 x 4,0 m, padrio PMI m? 8,00
Barracdo em chapa compensada 12mm e pont. 8x8cm, piso

01.03 | cimentado e cobertura de telhas fibrocimento 6mm, incl. ponto m? 10,00
de luz

Rede de luz, incl. padrio entr. energia trifas. cabo ligacdo até
01.04 | barracdes, quadro distrib., disj. e chave de for¢a, cons. 20m m 10,00
entre padrio entr.e QDG

01.05 Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, incl. tubos e conexdes

10,00
de ligacdo entre caixas, considerando distancia de 25m m




Pag. 354
003365/2025

b
]
ry

18 - 04 - 1964

MUNICIPIO DE ITARANA
Estado do Espirito Santo
Poder Executivo

Rede de agua c/ padrio de entrada d'agua diam. 3/4" conf.
01.06 | CESAN, incl. tubos e conexdes p/ aliment,, distrib., extravas. e m 10,00
limp., cons. o padrdo a 25m

01.07 Reservatorio de fibra de vidro de 1000 L, incl. suporte em

d 1,00
madeira de 7x12cm, elevado de 4m un

Refeitdrio com paredes de chapa de compens. 12mm e
01.08 pontaletes 8x8cm, piso ciment. e cobert. de telhas fibroc. 6mm, 2 10,00
incl. ponto de luz e cx. de inspec¢do (cons. 1.21m2/func./turno),
conf. projeto (2 utilizacdo)

02 DRENAGEM

02.01 |Limpeza e desobstrucdo de bueiros m 15,00
Descida d'agua concreto armado (degraus) c/ caiacdo (DSA-
02.02 03A) degrau m 15,00
02.03 Dissipador de energia aplicado a saida de bueiro/descida d 400
: d'agua de aterro (DEB-01) un ’
02.04 | Boca de concreto ciclépico para BSTC didmetro 0,60 m und 2,00
02.05 Corpo B~STC (greide) didmetro 0,60 m CA-2 PB inclusive m 26,00
escavacio, reaterro e transporte do tubo
02.06 Transporte Corpo BSTC diametro 0,60m 1,295XP + 1,349XR + " 845
' 5,397 (XP=18,40km XR=0,00km) ’ -
P,
02.07 Caixa Boca de Lobo em bloco pré-moldado para diam. = 0,60m und 2,00 o
(1,00 x 1,00m) CBL2 m
. o . . . O
02.08 Assentamento de-me.lo-flo pré-moldado em concreto, inclusive 2.101,73 ©
transporte do meio-fio %)
02.09 | Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiacio m 1.000,00 8
02.10 Aterro compas:tado utilizando compactador de pla?ca yibratéria m3 13958 E
com reaproveitamento do material (Aterro de meio fio) §
03 TERRAPLENAGEM g
8]
03.01 L%rAnpeza, de,smatamento e destocamenFo de 4rvores com m? 3.101,73 §
didmetro até 15 cm, com trator de esteira
. ~ P o _
03.02 rP;egularlza(;ao e compactacgdo do sub-leito (100% P.I.) H = 0,20 m? 9.238,86

04 PAVIMENTACAO

Pavimentag¢do com blocos de concreto (35 MPa), esp.= 08 cm,
04.01 | colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento dos blocos e m 9.238,86
inclusive transporte dos blocos e areia

Transporte, carga e desgarca de material de pavimentacdo -

04.02 Bloco e Meio fio t 1.977,73
05 SINALIZACAO VIARIA
SINALIZACAO PROVISORIA (DURANTE A OBRA)
05.01 Slnalllzagao vertical, inclusive transporte de placa sinalizagio e m? 4,00
madeira
05.02 Tela de protecdo de seguranga de PVC cor laranja com suporte m 30,00

para sinaliza¢do de obras

SINALIZACAO PERMANENTE

Sinalizag¢do vertical com chapa revestida em pelicula, inclusive 2

05.03 . m 4,00
suporte em madeira

06 OBRAS COMPLEMENTARES
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06.01 Rellgaf;ao de rede de 4gua em PVC DN 32mm, inclusive m 30,00
conexdes

06.02 Rellgaf;ao de rede de 4gua em PVC DN 25mm, inclusive m 30,00
conexdes

Tabela 01 - Itens da planilha orgamentaria
4. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

4.1 - O(s) servico(s) objeto desta contratagcdo enquadram-se na categoria de bens e servicos
comuns, por possuirem padrdes de desempenho e caracteristicas gerais e especificas
usualmente encontradas no mercado, conforme justificativa constante no Estudo Técnico

Preliminar.

5. FUNDAMENTACAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATACAO

5.1 - A presente contratagdo estd devidamente fundamentada nos Estudos Técnicos
Preliminares que integram este Projeto Basico como apéndice, onde se detalham as
justificativas técnicas, a caracterizacdo da necessidade e a definicdo dos quantitativos, com

base em levantamentos in loco e diretrizes de planejamento previamente estabelecidas.

5.2 - Trata-se de demanda prevista no Plano Plurianual (PPA) do Municipio para o
quadriénio 2022/2025, especificamente vinculada a iniciativa “Calgamento no posto de
Santa Joana até as duas igrejas”, o que demonstra o alinhamento da contratagcdo com os
objetivos estratégicos da Administracdao Municipal, em especial quanto a melhoria da

mobilidade urbana e da infraestrutura de comunidades rurais.

5.3 - Ressalta-se, ainda, que os blocos de concreto e o meio-fio necessarios a execucao da
obra serdo fornecidos, a titulo de doacdo, pela Secretaria de Estado da Agricultura,
Abastecimento, Aquicultura e Pesca (SEAG), o que representa uma economia direta aos
cofres municipais e refor¢a o carater colaborativo da iniciativa, viabilizando sua execugao

com maior eficiéncia e menor custo global.

5.4 - A presente contratacdo sera realizada em conformidade com a Lei Federal n®
14.133/2021, que rege as licitagdes e contratos administrativos, o Decreto Municipal n®

2011/2024 e demais disposi¢des estabelecidas neste Termo de Referéncia, assegurando que
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todos os procedimentos sejam realizados conforme as normas legais e regulamentares

vigentes.

6. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO CONSIDERADO O CLICO DE VIDA DO
OBJETO

6.1 - Descrigao

6.1.1 - Considerando a necessidade de melhorar a infraestrutura urbana da localidade de
Santa Joana, especialmente no trecho compreendido entre o posto de sadde e as duas igrejas
da comunidade, e visando garantir a mobilidade dos moradores, o escoamento adequado das
aguas pluviais e o acesso seguro a equipamentos publicos, foi elaborado Estudo Técnico
Preliminar. Neste Estudo, foram analisadas as condi¢des da via, realizado levantamento
técnico e avaliada a melhor forma de contratacdo da obra, levando em conta os recursos

disponiveis, o planejamento estratégico da gestdo municipal e as normativas vigentes.

6.1.2 - A partir da analise realizada, concluiu-se que a solucdo mais adequada consiste na
execucdo de pavimentacdao com blocos de concreto intertravados, com implantacao de meio-
fio e estrutura de base e sub-base compativel com o trafego local. Tal escolha visa garantir
maior durabilidade da via, facilidade de manutencdo e menor impacto ambiental. Além disso,
trata-se de uma tecnologia apropriada ao contexto da localidade, que apresenta topografia

acentuada em certos trechos e grande circulacao de pedestres.

6.1.3 - A opgao pela modalidade de Concorréncia justifica-se pelo valor estimado da obra,
que se enquadra nos limites legais para adocao desse rito licitatério, bem como pela
complexidade técnica dos servigos envolvidos, o que demanda ampla disputa entre
empresas especializadas, garantindo a Administracao a proposta mais vantajosa sob os

aspectos técnicos, econdmicos e operacionais.

6.1.4 - Importa destacar que os materiais principais, blocos de concreto e meios-fios, serao
fornecidos pela Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca
(SEAG), por meio de doacdo formalizada. Essa condicdo representa uma vantagem

significativa para o Municipio, pois reduz substancialmente o custo da obra e permite que os
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recursos municipais sejam direcionados as etapas de infraestrutura, transporte dos

materiais, execucao dos servigos e acabamento.

6.1.5 - A empresa contratada sera responsavel por toda a execu¢do da obra, incluindo a
regularizac¢do e preparacao do solo, implantacao das camadas estruturais, assentamento dos
blocos e meios-fios, compactagdo e acabamento final. Também cabera a contratada zelar pelo
correto recebimento, transporte, armazenamento e utilizacdo dos materiais doados, bem
como observar rigorosamente as normas técnicas aplicaveis (notadamente da ABNT), o

cronograma fisico-financeiro aprovado e as exigéncias estabelecidas no projeto basico.

6.1.6 - Dessa forma, a solucdo proposta assegura a melhoria das condi¢des urbanas da
comunidade de Santa Joana, com investimentos otimizados por meio da parceria com o
Governo do Estado, e promove o desenvolvimento local com responsabilidade fiscal,
eficiéncia técnica e foco no interesse publico. A execu¢do da obra contribui diretamente para
o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual (PPA 2022-2025), refor¢cando o
compromisso da Administragcdo com a qualidade de vida da populacdo e com a valorizagdo

dos espacgos publicos.
7. REQUISITOS DA CONTRATACAO
7.1 - Das obrigacodes da contratada

7.1.1 - Executar os servicos conforme especificagdes deste Projeto Basico, com a alocacao
dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas contratuais, além de
fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, na

qualidade e quantidade minimas especificadas neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.1.2 - Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, ficando a
Contratante autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigido no edital, ou dos

pagamentos devidos a Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos;

7.1.3 - Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencao, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo

contrato, por todas as obriga¢des trabalhistas, sociais, previdenciarias, tributarias e as
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demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo transfere a

responsabilidade a Contratante;

7.1.4 - Comunicar ao Fiscal de Obra do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,

qualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.1.5 - Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instala¢des, em condicdes adequadas ao cumprimento das normas de sadde, seguranga e

bem-estar no trabalho.

7.1.6 - Prestar todo esclarecimento ou informacdo solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos

documentos relativos a execucdo do empreendimento.

7.1.7 - Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que nao esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de pessoas ou

bens de terceiros.

7.1.8 - Promover a guarda, manutencgdo e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucdo dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.1.9 - Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a conduzi-los
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que integram o

Projeto Basico, no prazo determinado.

7.1.10 - Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacdo pertinente,
cumprindo as determina¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local dos

servicos e nas melhores condi¢coes de seguranca, higiene e disciplina.

7.1.11 - Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para andlise e aprovacgao,
quaisquer mudanc¢as nos métodos executivos que fujam as especificacoes do memorial

descritivo.
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7.1.12 - Ndo permitir a utilizagdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condicao de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacao do

trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

7.1.13 - Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo exigidas na licitagdo;

7.1.14 - Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do cumprimento

do contrato.

7.1.15 - Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de fatores

futuros e incertos.

7.1.16 - Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos
os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas,

com a observancia as recomendagdes aceitas pela boa técnica, normas e legislacao;
7.1.17 - Manter os empregados nos horarios predeterminados pela Contratante;

7.1.18 - Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos empregados que

adentrarao no 6rgao para a execucao do servico;

7.1.19 - Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicio dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizagcdo do contrato, nos casos em que ficar constatado
descumprimento das obrigacdes relativas a execucdao do servigo, conforme descrito neste

Projeto Basico;

7.1.20 - Manter integralmente responsavel técnico preposto aceito pela Contratante nos
horarios e locais de prestacao de servico para representa-la na execu¢do do contrato com

capacidade para tomar decisdes compativeis com os compromissos assumidos;

7.1.21 - Instruir os seus empregados, quanto a prevenc¢do de incéndios nas areas da

Contratante;
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7.1.22 - Adotar as providéncias e precaucgdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgdos, se necessario for, a fim de que nao venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.1.23 - Providenciar junto ao CREA/ES - Anotagdes e Registros de Responsabilidade
Técnica (ART) referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das

normas pertinentes (Leis n2. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.1.24 - Obter junto aos 6rgdos competentes, conforme o caso, as licencas necessdarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

7.1.25 - Elaborar o Didrio de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacgdes sobre o andamento do empreendimento, tais como, nimero de
funciondarios, de equipamentos, condi¢des de trabalho, condi¢cdes meteoroldgicas, servicos
executados, registro de ocorréncias e outros fatos relacionados, bem como os comunicados

a Fiscalizacao e situacdo das atividades em relacao ao cronograma previsto.

7.1.26 - Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo dos servicos, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruicao,
danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da Contratante, de seus

funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica junto a obra.

7.1.27 - Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido
no instrumento contratual, no Projeto Basico e seus anexos, bem como substituir aqueles
realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao, pelo prazo de 05 (cinco)

anos, contado da data de emissao do Termo de Recebimento Definitivo.

7.1.28 - Realizar, conforme o caso, por meio de laboratdrios previamente aprovados pela
fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessarias ao controle de
qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme

procedimento previsto no Projeto Basico e demais documentos anexos;

7.1.29 - Aceitar arescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicagao

das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos saldrios e demais verbas
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trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribui¢cdes sociais, previdenciarias e
para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigco (FGTS), em relagdo aos empregados da

contratada que efetivamente participarem da execugdo do contrato;

7.1.30 - Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacdo dos

encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.1.31 - Apresentar a comprovagdo, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento
das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS, em relacdo aos empregados

da contratada que efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

7.1.32 - Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria

profissional;

7.1.33 - Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras - CNO da Receita Federal do Brasil
em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade com a Instru¢do

Normativa RFB n? 2061, de 20 de dezembro de 2021.

7.1.34 - Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,
alertando-os a ndo executarem atividades nao abrangidas pelo contrato, devendo a
Contratada relatar a Contratante toda e qualquer ocorréncia neste sentido, a fim de evitar

desvio de fungao;

7.1.35 - Realizar, quando necessario, levantamentos e estudos complementares pertinentes
a execuc¢ao dos servicos, sem constituir custos adicionais, ou mesmo a prorrogacao de seu

prazo de vigéncia.

7.1.36 - Caso a CONTRATADA ndo cumpra com cronograma proposto, a mesma devera
apresentar uma justificativa expondo os motivos pelo qual ndo cumpriu com o cronograma,
e apresentar novo cronograma para que possa ser analisado. A justificativa e o novo
cronograma devem ser feitos via oficio protocolado e direcionados ao departamento de

engenharia.
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7.1.37 - A empresa CONTRATADA devera proceder previamente ao estudo e analise dos
documentos, que compde este projeto basico, antes de sua execucdo, para que nao haja

nenhuma duvida ou falta de informagdo que possa prejudicar o andamento dos servicos.

7.1.38 - As vistorias realizadas pela fiscalizacdao do departamento de engenharia deverao ser

obrigatoriamente acompanhadas pelo responsavel técnico da CONTRATADA.

7.1.39 - Fornecer documentos para lancamento no sistema CIDADES sempre que for

solicitado pelo departamento de engenharia.

7.1.40 - Entregar a obra dentro dos parametros estabelecidos em planilhas e memorial

descritivo, devidamente limpa e pronta para utilizagao.
7.1.41 - Atender as Legislacoes Federais, Estaduais e Municipais.
7.2 - Das obrigacdes da contratante

7.2.1 - Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as cldusulas contratuais e os termos de sua proposta;

7.2.2 - Exercer o acompanhamento e a fiscalizagcdo dos servigos, por servidor ou comissdo
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas, indicando dia,
més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os

apontamentos a autoridade competente para as providéncias cabiveis;

7.2.3 - Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucdo dos servicos, fixando prazo para a sua

correcao, certificando-se de que as solugdes por ela propostas sejam as mais adequadas;
7.2.4 - Ndo praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais como:

7.2.4.1 - Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-
se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o objeto da

contratacdo previr o atendimento direto;
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7.2.4.2 - Promover ou aceitar o desvio de fung¢des dos trabalhadores da Contratada, mediante
a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratacao e em

relacdo a funcao especifica para a qual o trabalhador foi contratado;

7.2.4.3 - Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do
proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacao, especialmente para efeito de

concessao de diarias e passagens.

7.2.5 - Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos servicos

objeto do contrato;
7.2.6 - Realizar avaliacGes periddicas da qualidade dos servigos, ap6s seu recebimento;

7.2.7 - Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes técnicas,
orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de inspecdes

técnicas ap6s o recebimento do servico e notificacdes expedidas;

7.2.8 - Comunicar por escrito e tempestivamente a CONTRATADA qualquer alteracdo ou
irregularidade apontadas pelo Setor de Obra Publica e Engenharia na execucao deste

Contrato.
7.2.9 - Aplicar a CONTRATADA as penalidades regulamentares e contratuais.
7.2.10 - ACONTRATANTE devera emitir Ordem de Inicio dos Servigos paraa CONTRATADA.

7.2.11 - Receber ou rejeitar o servico apos verificar a execucao e qualidade do mesmao.
Podendo a CONTRATANTE rejeitar, no todo ou em parte, os servicos entregues em

desacordo com as obrigacdes assumidas.

7.2.12 - A CONTRATANTE deve observar para que sejam mantidas, durante a vigéncia do
contrato, todas as condi¢des de habilitacao e qualificacdo da licitante contratada exigidas no
edital, incluindo o cumprimento das obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas pela

contratada.
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7.2.13 - Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme cronograma

fisico-financeiro;

7.2.14 - Fornecer os materiais “bloco de concreto e meio-fio” no local de execucdo do

calcamento rural, sem nenhum 6nus para a CONTRATADA.
7.3 - Da participacao de consorcio

7.3.1 - Fica permitida a participacdo de consoércios no presente certame, conforme disposto
no art. 18, inciso IX, da Lei n2 14.133/2021, desde que atendam aos requisitos estabelecidos

neste Projeto Basico e no edital.

7.4 - Da exigéncia de amostra/catalogo

7.4.1 - Nao ha necessidade de analise de amostra para a referida contratacao.
7.5 - Do tratamento favorecido MEI, ME, EPP e equiparadas

7.5.1 - Apo6s a estimativa de pregos, na elaboracao da minuta de edital, devera ser observado
o disposto no Decreto Municipal n° 2013/2024, que dispde sobre o tratamento favorecido,

diferenciado e simplificado para as ME, EPP e empresas equiparadas.

7.5.2 - Para item(ns) divisivel(is), com valor(es) superior(es) ao estipulado no artigo 6° do
Decreto Municipal n® 2013 /2024, devera ser aplicado o sistema de cotas, constante no artigo

92 do referido decreto, no percentual de até 25% (vinte e cinco) por cento.
7.6 - Da sustentabilidade

7.6.1 — Além dos critérios de sustentabilidade eventualmente incluidos na descri¢ao do
objeto, é necessario cumprir os requisitos estabelecidos no Guia Nacional de Contratagdes

Sustentaveis e nos incisos [ a VI do art. 45 da Lei n? 14.133/2021.

7.6.2 - A contratada deve cumprir com rigor os critérios estabelecidos em normas, especial
o Decreto Municipal N2 2011/2024, se atentando a questdo da sustentabilidade esperados

por este estudo.

Bl
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7.6.3 - O procedimento das contratagdes publicas visa sempre atender ao interesse publico.
Esse conceito vai além da simples comparacao de menores precos, exigindo a analise dos

impactos positivos e negativos da aquisicao, considerando aspectos como:
7.6.3.1 - Observancia de normas e critérios de sustentabilidade;

7.6.3.2 - O emprego apurado dos recursos publicos;

7.6.3.3 - Conservacgdo e gestdo responsavel de recursos naturais;

7.6.3.4 - Uso de agregados reciclados, sempre que existir a oferta;

7.6.3.5 - Remocdo apropriada dos residuos conforme normas de Controle de Transporte de

Residuos.

7.6.4 — No art. 45, Lei n? 14.133/21, as obras e servicos de engenharia devem observar, de
forma prioritaria, diretrizes que assegurem a gestdo ambientalmente adequada dos residuos
solidos gerados, a aplicacdo de medidas de mitigagdo e compensacdo ambiental, e a
preferéncia por solugdes que promovam a eficiéncia energética e o uso racional de recursos
naturais. Também é essencial considerar os efeitos sobre a vizinhan¢a e garantir a

preservac¢do do patrimonio historico, cultural, arqueolégico e imaterial, por meio da analise
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dos impactos, diretos ou indiretos, associados a execucdo do objeto pela CONTRATADA.

7.6.5 - Considerando o marco normativo aplicavel, a contratacao objeto desta Concorréncia
configura-se como obra de engenharia, cuja execucdo resultara, inevitavelmente, na geracao
de residuos da construcgdo civil. Dessa forma, cabera a empresa contratada adotar medidas
para reduzir ao maximo a producdo desses residuos e assegurar a destinacdo
ambientalmente adequada dos materiais gerados, com o objetivo de mitigar eventuais

impactos ao meio ambiente.

7.6.6 - Diante disso, na execucao da pavimentacdo e drenagem devera a CONTRATANTE e a
CONTRATADA a observancia das normas de protecao ambiental, cabendo a primeira
fiscalizagdo quanto ao estrito cumprimento da legislacdo e a segunda o respeito as leis

ambientais na consecucdo da obra.
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7.7 - Da subcontratac¢ao
7.7.1 - Nao sera permitido nenhum tipo de subcontratacao.
7.8 - Da visita técnica.

7.8.1 - Apesar de nao ser um critério obrigatoério, a Secretaria Municipal de Transportes,
Obras e Servicos Urbanos recomenda que todos os licitantes visitem o local da execugdo dos
servigos para terem conhecimento pleno da obra a ser executada e dos impactos ambientais
consequentes. O objetivo da visita é que os precos ofertados pelas empresas reflitam com
exatiddo nos servicos a serem executados, evitando-se futuros pleitos de aditivos indevidos

ao contrato.

7.8.2 - Caso a empresa participante queira realizar a visita ao local, o licitante devera agendar
junto a Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servigcos Urbanos através do e-mail

smtosu@itarana.es.gov.br.

7.8.3 - As empresas participantes deverao apresentar uma declaragdo formal, sob as penas
cabiveis, de que possui pleno conhecimento das condi¢cdes da execucao das obras e ou
servicos, bem como dispde de instalacdes, pessoal especializado, maquinas e equipamentos,
os quais deverao estar disponiveis nas quantidades e qualidades minimas necessarias ao

cumprimento do objetivo.
8. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO
8.1 - Do local e execucgao do servico

8.1.1 - A obra devera ser executada no local conforme mapa abaixo.
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onte: Google Earth Pro

8.2 - Prazo para inicio e execuc¢ido da obra

8.2.1 - 0 prazo para inicio da execuc¢do da obra deve ser em até 05 (cinco) dias tuteis apds a
assinatura da Ordem de Servico, podendo ser prorrogado o prazo até o primeiro dia util
seguinte se o vencimento cair em dia em que nao houver expediente, se o expediente for
encerrado antes da hora normal ou se houver indisponibilidade da comunicagdo eletronica,

conforme Art.183, §22 da Lei 14.133/21.

8.2.2 - O prazo estipulado para execucao e conclusdo da obra serd de 120 (cento e vinte) dias,
conforme Cronograma Fisico-Financeiro, contados a partir da assinatura da Ordem de
Servico, podendo ser prorrogado, desde que justificadamente, pelo prazo necessario a

conclusao do objeto, conforme Art. 62, inciso XVII da Lei 14.133/21;
9. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

9.1 - Do controle e da fiscalizacao da execucdo
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9.1.1 - A fiscalizacdo e coordenacdo dos servicos serdo feitas por representantes da PMI -

através de suas respectivas designacdes por portaria antes da emissdo da ordem de servigo.

9.1.2 - Antes de iniciar a execucao da obra em questdo o Fiscal de Execucdo do Contrato
juntamente com o Fiscal Gestor do Contrato fara uma reunido para conhecer os responsaveis
pela execu¢do da CONTRATADA e alinhar todas as questdes pertinentes ao bom

funcionamento da obra.

9.1.3 - O Fiscal de Execu¢do do Contrato anotara em registro préoprio todas as ocorréncias
relacionadas com a execugao do contrato, indicando dia, més e ano, bem como o nome dos
funcionarios eventualmente envolvidos, determinando o que for necessario a regularizagao
das faltas ou defeitos observados e encaminhando os apontamentos a autoridade

competente para as providéncias cabiveis.

9.1.4 - A presenca da Fiscalizagcdo durante a execucdo dos servicos e obras, quaisquer que
sejam os atos praticados no desempenho de suas atribui¢des, ndo implicara solidariedade ou
corresponsabilidade com a Contratada, que respondera Unica e integralmente pela execucao
dos servicgos, inclusive pelos servigos executados por suas subcontratadas, na forma da
legislacdo em vigor. O controle de qualidade e outras exigéncias da Fiscalizagdo ndo eximem

a Contratada de sua inteira responsabilidade técnica e civil pelas obras que executar.

9.1.5 - O fiscal designado devera fazer avaliacdo dos materiais utilizados na execucdo dos
servicos e sua conformidade com as especificacdbes da Planilha Or¢camentaria e Proposta

Comercial.

9.1.6 - O acompanhamento e a fiscalizacdo da execu¢do do contrato consistem na verificacdao
da conformidade da prestacdo dos servigcos, dos materiais, técnicas e equipamentos
empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serdo exercidos
por um ou mais representantes da Contratante, especialmente designados, na forma do Art.

117 da Lei 14.133/21.

9.1.7 - Averificacdo da adequagdo da prestagdo do servigo devera ser realizada com base nos

critérios previstos neste Projeto Basico.
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9.1.8 - A execugdo dos servicos obedecera rigorosamente a todas as orientacoes dos projetos
contidos no Projeto Basico e no Memorial Descritivo, ficando a critério da Fiscalizacao
impugnar, mandar demolir ou refazer qualquer servico que ndo estejam de acordo com os
documentos supracitados. As incompatibilidades deverao ser tratadas com autor do projeto
e o Fiscal de Execucdo do Contrato, objetivando solugdo técnica compativel com as condigdes
reais do processo executivo. Nao é permitido modificagdo/alteracdo dos projetos, sem

autorizacdo expressa do autor do projeto.

9.1.9 - A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucao dos
servicos devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a
relacdo detalhada dos mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico,
informando as respectivas quantidades e especificagbes técnicas, tais como: marca,

qualidade e forma de uso.

9.1.10 - As atividades de gestdo e fiscalizacao da execucao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores, equipe
de fiscalizacdo ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des, fique
assegurada a distingdo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho, nao

comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdo do Contrato.
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9.1.11 - Durante a execuc¢ao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracdo, devendo intervir para

requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades constatadas.

9.1.12 - Em hipotese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacao de desempenho e qualidade da prestacao dos servicos realizada.

9.1.13 - A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacdo do servico com
menor nivel de conformidade, que poderd ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

9.1.14 - Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do

servico em relagdo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis minimos
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toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as

sancoes a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato convocatorio.

9.1.15 - A empresa CONTRATADA deve manter na obra um ou mais profissionais que facam
parte do seu quadro permanente, e que sejam de nivel Técnico Superior, detentores de

atestado de capacidade técnica, e registrados em sua entidade profissional.

9.1.16 - A Empresa CONTRATADA devera manter no local da execu¢do da obra, um RDO
(relatério diario de obra) atualizado, com informa¢des importantes sobre o
desenvolvimento das atividades em cada dia. Nele, devera ser anotado tudo o que acontecer
de importante na obra durante o dia, quais sejam, nimeros de funcionarios (divididos por
funcdo), os servicos feitos, os equipamentos utilizados, materiais recebidos no local, as
condi¢des do clima, os impactos sobre o andamento da obra, divergéncia entre planilha
or¢amentaria e projetos. Caso haja visita de autoridade municipal ou estadual no canteiro de
obras, a contratada devera registrar essa ocorréncia e falhas nos equipamentos que reflitam
em horas improdutivas, entretanto se houver paralisacdo, estas ndo serdo caracterizadas

como justificativa por atraso na obra.

9.1.17 - A CONTRATADA devera manter os locais, onde forem realizados os servigos,
sinalizados e isolados do publico por placas, faixas, fitas, tapume, tela dentre outros meios

com o fim de evitar riscos de acidentes aos usudrios locais e ao pessoal da empresa.

9.1.18 - Serdo de inteira responsabilidade da contratada as despesas com pessoal, impostos,

alimentacao, transporte e material.

9.1.19 - A CONTRATADA devera manter os seus funcionarios equipados com os devidos
Equipamentos de Prote¢do Individual - EPI’s (Certificado de Aprovacao (CA)) e 9.1.20 -
Equipamento de Protegcdo Coletiva - EPC’s, durante todo o periodo de trabalho,

principalmente uniformizados e identificados.

9.1.20 - A CONTRATADA devera se informar com ao Fiscal de Execu¢do do Contrato sobre o
local onde serdo instalados os tapumes e os barracdes, que servira de base para a

administracdo da obra por parte da CONTRATADA (caso seja necessario).
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9.1.21 - Para a realizacdo dos servicos, a Empresa CONTRATADA deverad sinalizar
convenientemente os locais de intervencdes, obedecendo a indicagdo da Administracdo, de
forma a garantir a seguranca necessaria para os seus funcionarios, que executam os servicos,
e para os moradores do local. Os custos referentes a esses servicos deverao ser incluidos nos
precos unitarios propostos, bem como todos os equipamentos de protecdo individual

exigidos para utilizacdo durante a fase da obra.

9.1.22 - Todos os servigos de sinalizacdo deverao ser instalados antes de se iniciar qualquer
servico em vias como: sinalizagdo a partir de placas, telas de protecao, cavaletes de madeira
e cones, além de iluminacdo noturna para os moradores transitarem e adentrarem em suas

casas em seguranca.

9.1.23 - Todos os servicos que forem aditivados aos projetos iniciais, s6 deverao ser

executados/liquidados apés contrato do servico aditivado assinado.

9.1.24 - O local onde serdo realizados os servigos devera ser entregue limpo, sem material

excedente, pronto para o uso publico.
9.2 - Das san¢des administrativas

9.2.1 - Independente de outras san¢des legais cabiveis, o MUNICIPIO podera aplicar
cominacdes a CONTRATADA, em caso de descumprimento das condi¢des previstas para a

contratacdo, de acordo com a previsdo do artigo 156, da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.2 - ACONTRATADA que nado cumprir as obriga¢des assumidas ou preceitos legais serdo

aplicadas as seguintes penalidades, sem prejuizo da responsabilidade civil e criminal.

a) ADVERTENCIA, nos casos de pequenos descumprimentos, que nio gerem prejuizo para a

MUNICIPALIDADE.
b) MULTA

b.1) MULTA DE MORA pelo atraso injustificado no inicio da execucdo da obra, no andamento
previsto no cronograma ou na conclusdo do mesmo, a contratada ficara sujeita a penalidade

de multa, a ser calculada pela seguinte equagao.
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M=(C/T)xNxF

Onde:

M=valor da multa

C=valor correspondente a fase, etapa ou parcela do servico em atraso.
T=prazo para execu¢ao da fase, etapa ou parcela do servico, em dias uteis
N=periodo de atraso em dias corridos

F=fator percentual progressivo segundo tabela abaixo:

PERIODO DE ATRASO EM DIAS CORRIDOS F
°_ Até 10 dias 0,05
°.De 11 a 20 dias 0,08
°.De 21 a 30 dias 0,10
°-De 31 a 40 dias 0,12
°-Acima de 41 dias 0,15

b.2) MULTA COMINATORIA de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, quando o

CONTRATADO, sem a existéncia de motivo justo, der causa a inexecugdo parcial do Contrato;

b.3) Multa COMINATORIA de 20% (vinte por cento) sobre o valor total do contrato, nos casos

de inexecucao total do contrato.

b.4) As multas moratdrias e cominatérias sdo autébnomas e a aplicacdo de uma nao exclui a

outra.

b.5) O valor da multa podera ser descontado das faturas devidas a CONTRATADA.

it
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b.6) Esgotados os meios administrativos para cobranca do valor devido pela CONTRATADA

ao MUNICIPIO, o débito sera encaminhado para inscri¢do em divida ativa.

b.7) A multa pode ser aplicada isoladamente ou juntamente com as penalidades definidas

nas letras “a”, “c”, “d” e “e” abaixo.

c) SUSPENSAO TEMPORARIA DE LICITAR E IMPEDIMENTO DE CONTRATAR com o
Municipio de ITARANA por um periodo de até 02 (dois) anos, nos casos de recusa nos casos
de recusa quanto a assinatura do instrumento contratual, fornecimento de produtos ou

prestacdo dos servigos.

d) DECLARACAO DE INIDONEIDADE para licitar ou contratar com a Administra¢do Publica,
nos casos de pratica de atos ilicitos, incluindo os atos que visam frustrar os objetivos da
licitagdo ou contratacao, tais como conluio, fraude, adulteragdao de documentos ou emissao

de declaragdo falsa.

e) IMPEDIMENTO de licitar e contratar com o Municipio de ITARANA pelo prazo de até 05
(cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas para a contratacdo, ao licitante que,
convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, ndo celebrar o contrato, deixar de
entregar, ou apresentar documentacgao falsa exigida para o certame, ensejar o retardamento
da execucdo de seu objeto, ndo mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execug¢do do
contrato e/ou instrumento substitutivo, comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude

fiscal.

9.2.3 - Da aplicacao de penalidade cabera recurso, conforme disposto no Art. 157 e Art. 158,

da Lei Federal n® 14.133/2021.

9.2.4 - As sang¢des administrativas somente serao aplicadas pela Municipalidade, através do
Chefe do Poder Executivo, apoés a devida notificacao e o transcurso do prazo estabelecido

para a defesa prévia.

9.2.5 - A notificacdo devera ocorrer pessoalmente ou por correspondéncia com aviso de

recebimento ou por e-mail com acuso de recebimento, onde serd indicada a conduta

Bl
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considerada irregular, a motivacdo e a espécie de san¢do administrativa que se pretende

aplicar, o prazo e o local de entrega das razdes de defesa.

9.2.6 - O prazo para apresentacao da defesa prévia sera de 15 (quinze) dias uteis a contar da
intimacao, onde devera ser observada a regra da contagem do prazo estabelecida no Art.157,
da Lei Federal n? 14.133/2021.

9.2.7 - A aplicacao da sangdo declaragdo de inidoneidade compete exclusivamente ao Chefe
do Poder Executivo, facultada a defesa do interessado no respectivo processo, no prazo de
10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilitacido ser requerida apés 02 (dois) anos

de sua aplicacao.
9.3 - Do recebimento e do aceite do objeto

9.3.1 - O recebimento da obra, ap6s sua execugdo e conclusio, obedecera ao disposto no

Artigo 140 da Lei n® 14.133 de 2021.

9.3.2 - A obra devera ser entregue livre de entulhos, depdsito de materiais utilizados na obra

ou qualquer forma de material estranho, resultantes da execuc¢do da obra.
9.3.3 - O objeto desta licitagdo sera recebido:

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizacdo, mediante
termo detalhado, quando verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico, no

periodo de até 15 (quinze) dias da comunicac¢do escrita do contratado.

b) definitivamente, por servidor ou comissdao designada pela autoridade competente,
mediante termo detalhado que comprove o atendimento das exigéncias contratuais, no

prazo de até 30 (trinta) dias.

9.3.4 - O recebimento definitivo ndo eximira o contratado, pelo prazo minimo de 5 (cinco)
anos, da responsabilidade objetiva pela solidez e pela seguranc¢a dos materiais e dos servicos
executados e pela funcionalidade da construcao, e, em caso de vicio, defeito ou incorrecao
identificados, o contratado ficard responsavel pela reparagdo, pela correcdo, pela

reconstruc¢do ou pela substituicao necessarias.
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9.3.5 - A obra devera ser recebida pelo Setor de Engenharia, sendo este o 6rgao fiscalizador,
podendo o mesmo solicitar exigéncias que, porventura ndo foram cumpridas no projeto ou

no memorial.

9.3.6 - Ndo sera aceita entrega parcial do servi¢o, nem servigo em desconformidade com os

projetos, sob pena de rejei¢dao do servigo.

9.3.7 - O Fiscal acompanhara a execugao e emitira relatério onde constatara a conclusao ou

nao do servigo para emissao da nota fiscal no valor corresponde ao cronograma aprovado.

9.3.8 - A utilizacdo de material de ma qualidade que nao for aprovado pelo fiscal da obra,
devera ser substituido e reavaliado quando da aplicacao do novo material de acordo com a

fiscalizacdo da obra.
9.4 - Das garantias
9.4.1 - Da garantia do servico

9.4.1.1 - A obra tera garantia de 05 (cinco) anos contados a partir do recebimento definitivo
dos servicos e obras, por sua qualidade e seguranca nos termos do artigo 618 do Codigo Civil
Brasileiro, que descreve o seguinte: “nos contratos de empreitada de edificios ou outras
construgdes consideraveis, o empreiteiro de materiais e execucdo responderd, durante o
prazo irredutivel de cinco anos, pela solidez e seguranga do trabalho, assim em razao dos

materiais, como do solo”.
9.4.2 - Da garantia de execucao do contrato

9.4.2.1 - O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do art. 96 da
Lein? 14.133/21, com validade durante a execu¢ao do contrato e por 90 (noventa) dias apos
o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor

inicial do contrato.

9.4.2.2 - No prazo maximo de 10 (dez) dias uteis, prorrogaveis por igual periodo, a critério
do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera apresentar

comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por:
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a) Caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica emitidos sob a forma escritural,
mediante registro em sistema centralizado de liquidacao e de custddia autorizado
pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econdmicos, conforme
definido pelo Ministério da Economia,

b) Seguro-garantia;

c) Fianca bancaria emitida por banco ou instituicao financeira devidamente autorizada

a operar no Pais pelo Banco Central do Brasil.

9.4.2.3 - Caso a contratada optar pela modalidade prevista na alinea “b” do item anterior, tera
0 prazo minimo de 1 (um) més, contado da data de homologacdo da licitacdo e anterior a

assinatura do contrato para a prestacdo da garantia.

9.4.2.4 - A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia acarretarda a
aplicagcdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de

atraso, observando o maximo de 2% (dois por cento).
9.4.2.5 - A garantia assegurara, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:

a) Prejuizos advindos do nao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

b) Prejuizos diretos causados a Administragdo, decorrentes de culpa ou dolo durante a
execucdo do contrato;

c) Multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo a contratada;

d) Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza e para com o FGTS,

nao adimplidas pela contratada, quando couber.

9.4.2.6 - A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida apos a fiel execugao
do contrato ou apéds a sua extincao por culpa exclusiva da Administracdo e, quando em
dinheiro, atualizada monetariamente. Em ambos os casos o prazo para liberacdao ou

restituicao sera de até 90 (noventa) dias.

9.5 - Do reajuste
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9.5.1 - Os precos propostos serdo reajustados, conforme a Lei n® 14.133/2021, decorrido 12

(doze) meses contados a partir da data do orcamento base da PMI.

9.5.2 - Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacio da contratada, os
precos contratados poderdo sofrer reajuste apds um ano contado da data do orgamento base

da PM], aplicando-se o indice para obras publicas Parceria FGV, IBRE e DNIT.

9.5.3 - Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer
forma nao possa mais ser utilizado, sera adotado, em substituicdo, o que vier a ser

determinado pela legislacdo entao em vigor.

9.5.4 - Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes elegerao novo
indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por meio de termo

aditivo.
9.5.5 - O reajuste serd realizado por apostilamento.

9.5.6 - Critério de Reajustamento:

_Ii—Io
B Io

Onde:

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

li = indice no més de aniversario do reajustamento;

Io = Indice de precos iniciais. Sera o indice INCC do periodo de apresentagio da proposta de
licitagdo

R=Muxk
Onde:

R = Valor do reajuste a ser aplicado;
M = Medicao com valores da apresentacdo da proposta de licitagao.

k = Coeficiente de reajustamento no periodo;

9.6 - Do reequilibrio economico-financeiro
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9.6.1 - O pedido de restabelecimento do equilibrio econdémico-financeiro devera ser

formulado durante a vigéncia do contrato e antes de eventual prorrogacao.

9.6.2 - A analise para restabelecer o equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato sera
baseada em caso de for¢a maior, caso fortuito ou fato do principe ou em decorréncia de fatos
imprevisiveis ou previsiveis de consequéncias incalculaveis, que inviabilizem a execuc¢do do
contrato tal como pactuado, respeitada, em qualquer caso, a repactuacao objetiva de risco

estabelecida no contrato.

9.6.3 - Ainda para fins de andlise do pedido de equilibrio econémico-financeiro inicial do
contrato, sera utilizado como parametro principal a matriz de alocacdo de riscos, sendo ela
clausula contratual definidora de riscos e de responsabilidades entre as partes e
caracterizadora do equilibrio econémico-financeiro inicial do contrato, em termos de 6nus
financeiro decorrente de eventos supervenientes a contratagdo. Sendo assim, para fins de
pleito de reequilibrio, somente sera analisado os itens que ndo estejam definidos como

responsabilidade da contratada.

9.6.4 - O prazo para fins de primeira analise e resposta ao pedido de restabelecimento do

equilibrio econémico-financeiro sera de 60 (sessenta) dias uteis.
9.7 - Da repactuacao de precos

9.7.1 - O presente objeto ndo se enquadra pedidos de repactuagdo de precos, visto que tal
metodologia se aplica unicamente a contratos de dedicacdo exclusiva de mao de obra, o que

nao € o caso.
9.8 - Das condi¢oes de importacio e taxa de cambio

9.8.1 - O objeto desta licitacdo possui metodologias de execu¢do e insumos com
fornecimentos nacionais, ndo vislumbrando este setor técnico da necessidade de importacao
ou mesmo taxas para cambio, portanto no que se refere o Art. 92, inciso XV da Lei 14.133/21

ndo se aplica ao objeto desta licitacao.

9.9 - Das ac¢des de responsabilidade ambiental
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9.9.1 - Os servigos prestados pela CONTRATADA deverdo observar estritamente as normas
técnicas de protecao ambiental, de forma a promover sempre no uso racional de recursos e
equipamentos, de forma a evitar e prevenir o desperdicio de insumos e materiais
consumidos bem como a geracdo excessiva de residuos, a fim de atender as diretrizes de

responsabilidade ambiental adotadas pela CONTRATANTE.

9.9.2 - As boas praticas de otimizacdo de recursos, reducao de desperdicios e menor polui¢ao

se pautardo em alguns pressupostos e exigéncias, a serem observados pela CONTRATADA:

I — Utilizar-se das medidas de controle para cada impacto ambiental citado no Estudo

Técnico Preliminar;
I - Racionalizacdo do uso de substdncias potencialmente téxicos poluentes;
[1I - Substituicdao de substancias téxicas por outras atéxicas ou de menor toxicidade;

IV - Racionalizacdo/economia no consumo de energia (especialmente elétrica) e agua,
repassando a seus empregados todas as orientacdes referentes a reducao do consumo de

energia e agua;

V - Reciclagem/destinacdo adequada dos residuos gerados nas atividades de limpeza, asseio

e conservacao;

VI - Execugdo dos servigos de forma a minimizar os impactos ambientais sobre os elementos

naturais (flora, fauna, recursos hidricos, etc.) existentes no local da realizacao.

9.9.3 - A qualquer tempo a CONTRATANTE podera solicitar a CONTRATADA a apresentacao
de relacdo com as marcas e fabricantes dos produtos e materiais utilizados, podendo vir a
solicitar a substituicao de quaisquer itens por outros, com a mesma finalidade, considerados

mais adequados do ponto de vista dos impactos ambientais.

9.9.4 - Todas as embalagens, restos de materiais e produtos, restos de 0leos e graxas, deverao
ser adequadamente separados, para posterior descarte, em conformidade com a legislacao

ambiental e sanitaria vigentes.
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9.9.5 - A CONTRATADA devera estabelecer, em comum acordo com a CONTRATANTE,
procedimentos e rotinas voltadas ao monitoramento e melhoria continua da eficiéncia

energética de seus equipamentos.

9.9.6 - ACONTRATADA deve conduzir suas a¢cdes em conformidade com os requisitos legais
e regulamentos aplicaveis, observando também a legislagdo ambiental para a prevengao de
adversidades ao meio ambiente e a saide dos trabalhadores e envolvidos na prestacdo dos

servicgos.

9.9.7 - A CONTRATADA devera apresentar a CONTRATANTE o Plano de Gerenciamento de
Residuos de Construcao Civil da obra, visando a classificacdo e separacdo ambientalmente

adequada dos residuos.

9.9.8 - Os residuos devem ser separados na fonte de acordo com a sua classificagcdo (A, B,Ce
D) e acondicionados nas areas especificas no canteiro de obras. A separag¢do na fonte facilita

aremocao e o encaminhamento a destinagao diferenciada.

9.9.9 - Os procedimentos para triagem e acondicionamento dos residuos de construcao civil
gerados na implantagdo das obras de infraestrutura do empreendimento, terdo 03 vertentes

distintas: segregacdo e acondicionamento transitdrio na fonte geradora, acumulacgao final e
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remocao.
10.DAS CONDICOES DE MEDICAO E PAGAMENTO

10.1 - DAS MEDICOES

10.1.1 - As medicdoes dos servicos executados serdo realizadas preferencialmente
mensalmente, cujo periodo sera do primeiro ao ultimo dia do més, exceto a primeira e a

ultima medicdo que dependera da data de inicio e término da execug¢do da obra.

10.1.2 - Para quitacdo das medi¢des, a contratada devera apresentar os seguintes

documentos:

i) Certiddes de Regularidades Fiscais (Certiddo Negativa de Débitos Relativos aos Tributos

Federais e a Divida Ativa da Unido, Certidao Negativa de Débito Estadual, Certiddao Negativa
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de Débito Municipal da Sede da licitante e do municipio de Itarana) e Certiddo de
Regularidade com o FGTS-CRF, Certiddo Negativa de Débitos Trabalhista e Certidao Negativa

de Faléncia e Concordata;

ii) Anotacao de Responsabilidade técnica - ART da obra (apenas na 12 medi¢do ou quando

mudar o responsavel técnico pela execucdo da obra);
iii) Matricula da obra junto ao CNO (apenas na 12 medic¢ao);
iv) Prova de recolhimento junto ao FGTS, referente ao més de execucao dos servicos;

v) Prova de recolhimento junto ao INSS (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de

execucao dos servigos;

vi) Folha de pagamento (vinculado ao CNO da obra), referente ao més de execucao dos

Servigos;

vii) Relatério que demonstre a relacdo de empregados cadastrados no CNO - GFD - Guia do

FGTS Digital gerado pelo ambiente FGTS DIGITAL;

viii) Declaracdo de regularidade dos documentos contabeis da empresa assinada pelo
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contador.

10.1.3 - As empresas optantes pelo Simples Nacional deverdo apresentar juntamente com a
nota fiscal Declaracdo comprovando que a aliquota utilizada para o desconto esta de

acordo com o faturamento da empresa e extrato do simples nacional.
10.2 - DO PAGAMENTO

10.2.1 - O faturamento do servico ocorrera no ato de entrega dos mesmos, conforme a
Autorizacdo de fornecimento/Execu¢do e nota de empenho, mediante apresentacdao dos
documentos (s) fiscal (is) habil (eis), sem emendas ou rasuras, e dos documentos de

regularidade fiscal.
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10.2.2 - O pagamento ocorrera apos entrega dos servicos e verificacdo e posterior aceitagdo
e quitacao da Nota Fiscal. A Secretaria requisitante, apds a conferéncia e a certificacao, fara

um ATESTADO de que o servico foi entregue de forma satisfatoria.

10.2.3 - Os documentos fiscais, depois de conferidos e visados, serdo encaminhados para

processamento e pagamento apds o recebimento dos mesmos.

10.2.4 - Caso a Nota Fiscal /Fatura esteja em desacordo, sera devolvida para corregao, ficando
estabelecido que o valor e prazo para pagamento sejam considerados a partir da data da

apresentac¢ao dos documentos fiscais devolvidos sem erros.

10.2.5 - O pagamento dar-se-4 em até 20 (vinte) dias corridos apés o aceite e ateste da nota
fiscal pela Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, em favor da
CONTRATADA e serd pago mediante ordem bancaria diretamente na conta corrente do
mesmo, através da Secretaria Municipal de Administracao e Finangas, desde que ndo haja

fator impeditivo provocado pela CONTRATADA.
10.2.6 - Ap0s o prazo acima referenciado sera paga multa financeira nos seguintes termos:
VM =VFx0,33xND
100
VM = Valor da Multa Financeira.
VF = Valor da Nota Fiscal referente ao més em atraso.
ND = Numero de dias em atraso

10.2.6.1 - Incumbira a CONTRATADA a iniciativa e o encargo do calculo minucioso de cada
fatura devida, a ser revisto e aprovado pelo MUNICIPIO, juntando-se a respectiva

discriminac¢ao do servico efetuado, e o memorial de calculo da fatura.

10.2.7 - Ocorrendo erros na apresentacdo dos documentos fiscais, os mesmos serdo

devolvidos ao CONTRATADO para correcgado, ficando estabelecido que o valor e prazo para
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pagamento sejam considerados a partir da data da apresentacdo dos documentos fiscais

devolvidos sem erros.

10.2.8 - Os pagamentos nao serdo efetuados através de boletos bancarios, sendo a garantia

do referido pagamento a prépria Nota de Empenho.

10.2.9 - Devera constar no documento fiscal o nimero da licitacdo, nimero do contrato, bem
como nome do Banco, n? da Conta Corrente e Agéncia bancaria da CONTRATADA, sem os

quais o pagamento ficara retido por falta de informagdes.

10.2.10 - O pagamento podera ser suspenso no caso de ndo cumprimento de quaisquer das

obrigacdes que possam de qualquer forma, prejudicar o interesse do Municipio.

10.2.11 - E vedada, terminantemente, a antecipa¢do de pagamentos sem a efetiva entrega do

objeto.

10.2.12 - Para a efetivagdo do pagamento a CONTRATADA devera apresentar as certidoes de

regularidades fiscais, trabalhista, FGTS e recuperacao judicial e extrajudicial.

10.2.13 - ACONTRATADA sera responsavel pela prestacdo dos servicos, aos precos unitarios

por ela propostos e aceitos pelo MUNICIPIO.
10.2.14 - O pagamento podera ser sustado nos seguintes casos:

a) ndo cumprimento das obriga¢des assumidas que possam de qualquer forma prejudicar o

Contratante;

b) inadimpléncia de obrigacdes da Contratada para com o Municipio de Itarana, por conta do

estabelecido no Contrato;
c) ndo entrega do objeto Contratado nas condi¢des estabelecidas; e
d) erros ou vicios na Nota Fiscal /Fatura.

11.FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO FORNECEDOR

11.1 - Modalidade

Bl
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11.1.1 - A contratacao sera através da modalidade de licitagdo “Concorréncia”, conforme Art.
28, inciso I, dalei 14.133 /21, com julgamento da proposta pelo tipo “menor pre¢o”, na forma

de execugdo indireta, sob regime de empreitada por preco unitario.

11.1.2 - A escolha do tipo menor prec¢o é mais vantajosa para a Administracao, contudo, deve

ser obedecido o disposto no inciso V, §42 e §52 do Art.59 da Lei 14.133/2021.

11.1.3 - A escolha pelo regime de empreitada por preco unitario é justificada pela imprecisao
inerente de quantitativos em seus itens or¢camentarios, visto se tratar de uma obra de

pavimentacdo, como por exemplo, no caso de movimentagao de terra.
11.2 - Critérios de selecao/condicoes de habilitacao
11.2.1 - Documentos para habilitacao:

e (Cédula de Identidade e CPF do sécio administrador da empresa;

e Ato constitutivo registrado no 6rgdo competente, e suas alteracdes, quando este nao
estiver consolidado;

e Inscricao no CNP]J, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
licitado;

e Provade Inscri¢cdo Estadual, se houver, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Provade Inscrigdo Municipal, relativa ao domicilio ou sede da empresa;

e Registro ou inscricio da empresa licitante no Conselho de Classe correspondente
(CREA/CAU), com jurisdicdo sobre o domicilio da sede da mesma, através da
apresentacdo de Certiddo de Registro e Quitacao de Pessoa Juridica;

e Registro ou Inscricdo do responsavel técnico indicado no Conselho de Classe
(CREA/CAU) da regido da sede da empresa ou outra entidade profissional competente
do profissional de nivel superior;

e (apacitacdo técnico-profissional, cuja comprovacao se dara pelo fato de a licitante
possuir em seu quadro, profissional devidamente reconhecido pelo CREA/CAU, de nivel
superior, e que seja detentor de no minimo 01 (uma) Certiddao de Acervo Técnico por
execucdo de servicos/obras de caracteristicas semelhantes a do objeto do presente

edital, conforme tabela abaixo.
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AT O Porcentagem
ITEM | CODIGO | ORGAO DESCRICAO SERVICO UNID. PLANILHA " | emrelagdo ao
valor total
Comp. io-fio pré-
02.08 omp DER-ES Assentamgnto dg meio-fio pré moldgdo.em m | RS 106.410,59 18.11%
02 concreto, inclusive transporte do meio-fio
02.09 | 420662 DER-ES M§|0Nf|o de concreto MFC 05, inclusive m RS 87.920,00 14.97%
caiacdo
Pavimentagdo com blocos de concreto (35
C . MP =08 Icha i =5
04.01| °™P | DER-ES ), esp.= 08 cm, colchdo areia esp.=5em, |5 | pe 593 595 45| 4652%
01 exclusive fornecimento dos blocos e
inclusive transporte dos blocos e areia

Tabela 02 - Ordem dos servigos considerados como relevantes.

a) O responsavel técnico indicado podera ocupar a posi¢do de diretor, sécio ou integrar o
quadro permanente do licitante na condicdo de empregado ou de prestador de servicgos,
devendo ser comprovada sua vinculacdo com o licitante, até a data da apresentacao dos
documentos de habilitagdo, por meio de carteira de trabalho e previdéncia social (CTPS),
contrato de prestacao de servicos, ficha de registro de empregado ou contrato social,

conforme o caso.

b) O profissional indicado pelo licitante para fins de comprovac¢do da capacidade técnica-
profissional devera acompanhar a execu¢ao dos servigos, admitindo-se sua substituicao por
profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que aprovada pela
Administracdo. Para essa substituicdo, a qualificacdo técnica do profissional substituto

devera atender as mesmas exigéncias deste Edital.

e Atestado(s) técnico-operacional fornecido(s) por pessoa juridica de direito publico ou
privado, demonstrando a execuc¢do pretérita pela licitante de servigos compativeis em
caracteristicas com o objeto licitado, nos termos do projeto basico que a especifica, sendo
necessaria, para efeito de compatibilidade a demonstracdo de execucdo pretérita de servicos
similares de complexidade tecnolégica e operacional equivalente ou superior, considerando
as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto licitado, segundo o §12 do
Art. 67 da Lei n? 14.133/21, além de considerar também quantitativo minimo de 30% a
incidir sobre o quantitativo individual de cada item solicitado como maior relevancia, em

observagdo ao Art. 67, § 22 da Lei 14.133/21, conforme segue:

| 1mEm | c6piGo | oRGAO | DESCRICAO SERVICO [ un. |
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Quant. a

apresentar (30%)

02.08

Comp.

02 DER-ES

Assentamento de meio-fio pré-moldado em concreto,
inclusive transporte do meio-fio

630,51

02.09

40662 DER-ES

Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiagdo

300,00

04.01

comp. | peR-Es

Pavimentagdo com blocos de concreto (35 MPa), esp.=
08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive fornecimento

2.771,66

01

dos blocos e inclusive transporte dos blocos e areia

Tabela 03 - Ordem dos valores dos servigos considerados como relevantes.

ITEM

DESCRICAO SERVICO

JUSTIFICATIVA

02.08

Assentamento de meio-fio pré-moldado em
concreto, inclusive transporte do meio-fio

Conforme planilha orgcamentaria, o item
possui valor de RS 106.410,59, representando
18,11% em relagdo ao valor total, logo se
considera servigco com valor significativo.

A relevancia deste item é considerada com
base na importancia do assentamento do
meio fio para garantir eficiéncia do
travamento dos blocos intertravados,
garantindo eficiéncia do pavimento.

02.09

Meio fio de concreto MFC 05, inclusive caiagcdo

Conforme planilha orgamentdria, o item
possui valor de RS 87.920,00, representando
14,97% em relagdo ao valor total, logo se
considera servico com valor significativo.

A relevancia deste item é considerada com
base na importancia do assentamento do
meio fio para garantir eficiéncia do
travamento dos blocos intertravados,
garantindo eficiéncia do pavimento, além, de
seu fornecimento com a qualidade prevista.

04.01

Pav
esp

imentagdo com blocos de concreto (35 MPa),
.=08 cm, colchdo areia esp.= 5cm, exclusive

fornecimento dos blocos e inclusive transporte dos
blocos e areia

Conforme planilha orcamentaria, o item
possuivalor de RS 273.285,48, representando,
46,52% em relacdo ao valor total, logo se
considera servigco com valor significativo.

A relevancia desse item é considerada com
base na importancia de se executar
corretamente a declividade transversal do
pavimento para assim obter o perfeito
escoamento da dgua pluvial, e também
executar o nivelamento da pista de rolamento
conforme projeto.

Tabela 04 - Justificativa dos servicos considerados como relevantes.
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e Balango Patrimonial, Demonstracao de Resultado de Exercicio e demais demonstragoes
contabeis dos dois ultimos exercicios sociais (as empresas criadas no exercicio ficam
autorizadas a substituir os demonstrativos contdbeis pelo balang¢o de abertura), caso a
empresa ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos os documentos a serem
apresentados limitar-se-do ao ultimo exercicio;

e Demonstrativos de Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),
superiores a 1 (um), em ambos os exercicios, apurados pelas férmulas abaixo, cujo
calculo deverad ser demonstrado em documento préprio, devidamente assinado pelo

representante legal da empresa e por profissional habilitado da area contabil.
Liquidez Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

_ (ATIVO CIRCULANTE + REALIZAVEL A LONGO PRAZO)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Solvéncia Geral: o resultado devera ser superior a 1,00

‘. (ATIVO TOTAL)
~ (PASSIVO CIRCULANTE + PASSIVO NAO CIRCULANTE)

Liquidez Corrente: o resultado devera ser superior a 1,00

- (ATIVO CIRCULANTE)
~ (PASSIVO CIRCULANTE)

As empresas que apresentarem resultado igual ou menor que 1 (um), em qualquer dos
indices acima deverdo comprovar o capital minimo ou o patriménio liquido de 10% (dez por
cento) do valor estimado total para contratacao, devido ao valor total previsto da obra e a

previsdo do cronograma fisico-financeiro.

A porcentagem definida reflete um patrimo6nio minimo necessario para execucao da 12 etapa

da obra.

e C(Certiddo Conjunta Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Divida Ativa

da Unido;

it
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e C(Certiddo Negativa de Débitos para com a Fazenda Publica Estadual (ICMS), relativa ao
domicilio ou sede da empresa;

e Certiddo de Regularidade de Tributos Municipais (ISS), relativa ao domicilio ou sede da
empresa;

e Certificado de Regularidade do FGTS - CRF;

e Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT);

e Certidao Negativa de Pedido de Faléncia, (sera considerada a validade de 60 dias a partir
da data de sua expedi¢cao quando a mesma nao estiver expressa no corpo da certidao);

e Declaragao de atendimento ao Inc. XXXIII do Art. 72 da Constituicao Federal;

e Declaracao de cumprimento das exigéncias de reserva de cargos para pessoas com
deficiéncia e para reabilitados da Previdéncia Social;

e Declaracao de Responsabilidade Ambiental, conforme;

e Declaracao de indicacdo e de responsabilidade técnica.
11.3 - Da proposta de precos

11.3.1 - A proposta de precos serd dividida entre Or¢amento sintético (planilha com
descricdo dos itens, quantidades, valores unitarios com e sem BDI e valores globais) e
quando solicitado pela comissao licitatéria, Orcamento analitico (Composicdo de custo de
todos os itens, cronograma fisico-financeiro, detalhamento do BDI e detalhamento dos

encargos sociais).

11.3.2 - Apés a fase de lances, a Licitante melhor classificada sera convocada para reelaborar
e apresentar a Administracdo a proposta de precos adequada ao seu ultimo lance,
juntamente com o Or¢camento Sintético indicando os quantitativos e custos unitarios,

seguindo o modelo elaborado pela Administracao;

11.3.3 - Juntamente com a proposta de pregos atualizada, na forma do item anterior, em caso
de solicitado pela equipe licitatéria, a licitante melhor classificada devera apresentar de
forma atualizada o Or¢amento Analitico (Composicdo detalhada das especificacoes e dos
custos dos pregos unitarios de TODOS os itens da planilha or¢amentaria, discriminando as

parcelas relativas a mao de obra, materiais, equipamentos e servicos, o Cronograma Fisico-

Bl
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Financeiro e Critérios de Pagamentos, bem como o detalhamento das bonificacoes e

Despesas Indiretas (BDI) e dos Encargos Sociais).
11.3.4 - Nas propostas, serdo consideradas obrigatoriamente:

11.3.4.1 - Preco unitario de cada item da planilha orcamentaria e global, em algarismo,
expresso em moeda corrente nacional (real), obedecidos os limites de precos fixados no
presente instrumento e observando as especificacdes técnicas, Planilha or¢camentaria e

demais condi¢des previstas neste Projeto Basico e no Edital;

11.3.4.2 - Inclusao de todos os custos operacionais, encargos previdenciarios, trabalhistas,
tributarios, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente na execugao
do objeto e todos os insumos que os compdem, tais como despesas com impostos, taxas,

fretes, seguros e quaisquer outros que incidam na contratagdao do objeto;

11.3.4.3 - Prazo de validade da proposta de, no minimo, 60 (sessenta) dias, a contar da data

da sessao da licitacgdo.

11.3.5 - Na composicdo dos precos unitarios o licitante deverd apresentar

discriminadamente as parcelas relativas a mao de obra, equipamentos e servicos;

11.3.6 - O licitante devera apresentar os precos unitarios e detalhamento dos encargos

sociais e de BDI;

11.3.7 - Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverao refletir com

fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida;

11.3.8 - Nao se admitira, na proposta de precos, custos identificados mediante o uso da

expressao "verba" ou de unidades genéricas.
11.3.9 - Todas as especificacdes do objeto contidas na proposta vinculam a Contratada.

11.3.10 - Os licitantes devem respeitar os precos maximos estabelecidos nas normas de

regéncia de contratagdes publicas, quando participarem de licitagdes publicas.

b
]
ry
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11.3.11 - Aapresentacao da proposta implicara plena aceitagdo, por parte do proponente das
condicoes estabelecidas neste Edital e seus anexos, implicando na plena aceitacao destas

pelo proponente.

11.3.12 - Os pregos ofertados serdo de exclusiva responsabilidade do licitante, nao lhe
assistindo o direito de pleitear qualquer alteracao sob alegacao de erro, omissao ou qualquer

outro pretexto.

11.4 - Condicoes e comprovacdes de consorcios, previstas no art. 15 da lei n?
14.133/2021

11.4.1 - Nao podera participar do consércio pessoa fisica ou juridica que tenha sido indicada,

nesta mesma licitacao, como subcontratada de outra licitante, quando assim for permitido.

11.4.2 - A empresa integrante de consdrcio ndo podera participar isoladamente ou em mais
de um consorcio, na mesma licitagdo. Também estara impedida empresa ou firma na qual
figure, entre seus diretores, responsaveis técnicos ou socios, pessoa que seja funcionario,

diretor, responsavel técnico ou socio de empresa consorciada.

11.4.3 - No caso da participagdo de consorcios, serdo exigidas as comprovacdes de
Habilitacdo de CADA UMA DAS EMPRESAS participantes do consorcio, admitindo-se, para
efeito de qualificacdo técnica, o somatério dos quantitativos de cada consorciado e, para

efeito de habilitacdo econémico financeira, do somatério dos valores de cada consorciado;

11.4.4 - As Pessoas Juridicas que participarem em consorcio deverao apresentar, além dos
documentos exigidos neste Edital, o TERMO DE COMPROMISSO DE CONSTITUICAO DO
CONSORCIO, por escritura publica ou documento particular subscrito por todas, que devera

atender aos seguintes critérios, sob pena de desclassificacao:

a) A designacdo do consorcio, a indicacao da participacao nesta licitacdo e execucdo do

contrato dela decorrente como seu objeto e o endereco em que esta estabelecido;

b) A qualificagdo das empresas participantes e a forma de composicdo do consércio,

indicando o percentual de participa¢do de cada uma na execuc¢ao do objeto licitado;
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c) Discriminar a empresa lider;

d) O prazo de duragdo de consorcio, que deve, no minimo, ser 180 (cento e oitenta) dias

superior a data de conclusdo do objeto da licitagdo, admitindo-se clausula de prorrogacao;

e) Detalhar a participagao, as obrigacdes e a responsabilidade solidaria de cada consorciado
pelos atos praticados por qualquer deles tanto na fase de licitacdo quanto na de execuc¢ao do

contrato;

f) Declarar que o consércio ndo se constitui, nem se constituira, em pessoa juridica distinta

da de seus membros, nem tera denominacdo prépria ou diferente de seus consorciados.

11.5.5 - A empresa lider sera a responsavel pela realizacio dos atos que cumpram ao

consorcio, assim como por representar o consorcio junto ao 6rgao licitante.

11.5.6 - Os integrantes do consorcio respondem solidariamente pelos atos praticados pelo

consorcio, tanto na fase de licitagdo quanto na de execug¢do do contrato.

11.5.7 - Nao sera permitida a modificacdo da composicdo do consércio ou a substituicdo de
consorciado até a conclusdo do objeto do certame, ressalvada, se permanecerem as

condic¢oes de habilitacdo, a autorizacdo expressa do 6rgao licitante.

11.5.8 - O Licitante vencedor, se constituido sob a forma de consorcio, devera apresentar,
antes da celebracao do contrato, a constituicdo e o registro do consoércio, nos termos do

Termo de Compromisso de Constituicao do Consoérecio.

11.5.9 - No caso de consorcio, para atendimento ao EFD-REINF, da Receita Federal, para fins
de recebimento junto ao Orgdo, o Contrato devera ser formalizado em nome do consércio e

0 pagamento sera realizado em conta bancaria em nome do Consorcio.

11.5.10 - No consorcio entre empresas brasileiras e estrangeiras a lideranga cabera,

obrigatoriamente, a empresa brasileira.

12. ESTIMATIVA DE VALOR DA CONTRATACAO
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12.1 - Os precos unitarios para a execucdo dos servicos tiveram suas composi¢des extraidas

dos sistemas publicos de preco de referéncia, sem desoneracao.

12.2 - Nos casos em que a composic¢do foi inexistente em todos os sistemas, ela foi montada

através dos precos de insumos e /ou servicos neles existentes.

12.3 - O Valor do referido objeto sera de R$ 587.445,06 (quinhentos e oitenta e sete mil,
quatrocentos e quarenta e cinco reais e seis centavos), conforme planilha Or¢amentaria em

danexo.
13. ADEQUECAO ORCAMENTARIA

13.1 - Trata-se de obra a ser realizada por recurso de leildo e royalties estadual, conforme

dotagcao orcamentaria:

Recurso Dotacao

Leilao Ficha: 266 Fonte: 1755

Royalties Estadual Ficha: 266 Fonte: 1705

14.FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA OBRA
A obra ser4d fiscalizada tanto no andamento quanto na execucao pelo fiscal responsavel.

Atribuicdes do Fiscal Técnico: acompanhar, fiscalizar e atestar a execucdo dos servigos,
avaliando sua quantidade e qualidade, prazo e modo de execu¢do, bem como resolver todas

as questdes técnicas relativas aos servigos contratados.

a. Esclarecer incoeréncias, falhas e omissdes eventualmente constatadas no Projeto
Basico ou Projeto Executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;

b. Analisar e aprovar partes e etapas da obra ou servigo, em obediéncia ao previsto no
Projeto Basico ou executivo do processo licitatério que deu origem ao contrato sob

sua responsabilidade;

c. Verificar e atestar as medi¢des dos servicos;
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d. Acompanhar a elaboracao do “As built” da obra (como construido), ao longo da

execucdo dos servicos;

e. Verificar o cumprimento do cronograma fisico-financeiro apresentado por ocasidao da
licitacdo, bem como exigir a apresentacdo de readequacdes por ocasido de
prorrogacdes e/ou alteracdo dos servicos, de forma a facilitar o acompanhamento e a

execucao das obras e servicos de engenharia sob sua responsabilidade;

f. Com relacdo ao atendimento de prazos e cronograma, verificar se o quantitativo de
materiais, equipamentos e funcionarios especificados na planilha orgamentaria

conferem com os alocados efetivamente no canteiro de obras;

g. Verificar as condi¢cdes de satde e seguranca do trabalho, bem como se os
equipamentos de protecao individual estdo sendo fornecidos e utilizados, a fim de

evitar futura responsabiliza¢do subsidiaria trabalhista;

h. Certificar-se de que a contratada mantém um “Diario de Ocorréncias”,

permanentemente disponivel no local da obra ou servigo;

i. Se houver a necessidade de suspensdo dos servigos, o(s) Fiscal (ais) deverdo
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comunicar ao Gestor, que, por sua vez, devera notificar a Contratada, emitindo a

Ordem de Suspensdo de Servigos ou documento equivalente;

j.  Se houver a necessidade de modificagdes nos projetos e /ou alteracdes quantitativas
e/ou qualitativas, o(s) Fiscal (ais) deverdao comunicar ao Gestor, devendo conferir se
as planilhas orcamentarias estdo de acordo com as alteracgoes efetuadas e os valores

em acordo com os indices setoriais e/ou pesquisa de mercado;

k. Comunicar formalmente a unidade competente, apdés contatos prévios com a

contratada, as irregularidades cometidas passiveis de penalidade.

Atribuic¢oes do Fiscal Administrativo: servidor representante da area administrativa,

indicado para fiscalizar contratos quanto a seus aspectos administrativos, previdenciarias,
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fiscais e trabalhistas, bem como quanto as providéncias tempestivas nos casos de

inadimplemento;

a. Controlar o prazo de vigéncia do contrato sob sua responsabilidade;

b. Manter controle atualizado dos pagamentos efetuados, em ordem cronoldgica,
cuidando para que o valor do contrato nao seja ultrapassado;

c. Acompanhar e verificar se a cau¢ao da garantia do contrato foi emitida, se esta valida,
e ocorrendo aumento no valor contratual por acréscimo de servicos, de acordo com a
Lei, a CONTRATADA deverd proceder o reforco da cauc¢do inicial no mesmo

percentual acima estabelecido.
Fiscalizacao Técnica

Ficam indicados o Engenheiro Civil Gabriel Pesente Piorotti, CREA-ES 052453/D,
lotado na Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos, como
representante da Administracdo responsavel pelo acompanhamento e fiscalizacdo do objeto

do contrato.

Em caso de afastamento ou impedimento do Fiscal em exercer suas fung¢des, a fiscalizagao

sera realizada pela Arquiteta e Urbanista Carla Demoner Malta, CAU A232085-1.
Fiscalizacao administrativa

a. Fernanda Medeiros da Vitdria, lotada no cargo de auxiliar administrativa, matricula

n° 006573.

O Gestor do contrato serd o Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos

Urbanos.
15.ACRESCIMOS E SUPRESSOES

a) O Municipio se reserva o direito de aumentar ou diminuir o objeto da presente licitacao,
até o limite de 25% (vinte cinco por cento), de acordo com o artigo 165 da Lei n. 2

14.133/2021.
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a.1) A supressao de servigos resultantes de acordo celebrado, expressamente, entre o

CONTRATANTE e a CONTRATADA, poderao ultrapassar o limite estabelecido.

b) Na hipdtese de inclusdo de "itens novos" que ndo estavam previstos em contrato, devera
ser utilizado o referencial de precos da Planilha Or¢amentaria licitada com a seguinte

metodologia para determinagdo dos pregos unitarios:

b.1) BDI sera corrigido para o percentual apresentado pela contratada na proposta da

licitacdo e ainda aplicado o indice de desconto utilizado pela mesma a época da licitacao.

c) Na necessidade de interrupg¢dao da execu¢ao da obra, a eventual mobilizacao e posterior

desmobilizacdo da contratada ndo implicara em qualquer acréscimo do valor contratual.
16.D0 MEIO AMBIENTE

16.1 - Independentemente da obra ou servico objeto do presente Contrato possuir ou nao
Licenca Ambiental em nome do Municipio de Itarana/ES, a CONTRATADA devera obter,
antes do inicio das obras, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, todas as licengas ou
autorizacdes ambientais que sejam de sua responsabilidade e necessarias para a
operacionalizacdo dos servicos e atividades que ird desenvolver, e para as areas de apoio que
ira utilizar para execucao do objeto contratado, tais como: licenca para instalagdo de canteiro
de obra, outorga para o uso de recursos hidricos, autorizacdo para supressao florestal em
areas de apoio, licenca para instalacao de equipamentos para beneficiamento de materiais,
como por exemplo, britador, usina de asfalto ou de concreto e autorizacdo para

armazenamento de material betuminoso e combustivel.

16.2 - A CONTRATADA devera utilizar materiais terrosos e pedregosos somente de areas de
empréstimo ou jazidas devidamente licenciadas ou autorizadas pelos 6rgaos competentes,
quando couber. Caso haja necessidade de utilizar areas que ainda nao possuem licenca a
CONTRATADA devera informar ao Municipio de Itarana/ES, com antecedéncia, para que

sejam tomadas as providéncias cabiveis.
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16.3 - A CONTRATADA devera adotar todas as precaugdes para evitar agressoes ao meio
ambiente, mantendo o local de trabalho adequado as exigéncias de limpeza, higiene e

seguranca.

16.4 - A CONTRATADA fica responsavel, inclusive por atos de seus empregados, pela

preservacdo da flora e da fauna existente, de acordo com a legislacdo e normas vigentes.

16.5 - A CONTRATADA se responsabilizara, sem 6nus para o Municipio de Itarana/ES, pela
completa desmobilizacdo de todas as estruturas de apoio que venha a instalar para a
execucdo dos servicos, bem como pela recuperacao/reabilitacdo das areas utilizadas, e pela
adequada gestao dos residuos (coleta, armazenamento e destinacdo) por ela gerados na

obra;
16.6 - Serao de inteira responsabilidade da CONTRATADA, sem 06nus para a Administracao:

a) recuperacdo ou restauracdo por impacto ao meio ambiente que, por sua culpa, tenha

ocorrido, nos termos definidos pelo 6rgao fiscalizador;

b) as multas que venham a ser aplicadas pelo 6rgao fiscalizador, por descumprimento do que

disposto neste Contrato.

c) Eventuais multas e qualquer outro custo ou encargo relativo as obrigacdes previstas nesta
Clausula, se suportados pelo Municipio de Itarana/ES, serdo descontados dos pagamentos
devidos a CONTRATADA ou das garantias oferecidas ou, ainda, cobrados judicialmente,

servindo para tanto o instrumento como titulo executivo extrajudicial.
17.D0 TRATAMENTO DOS DADOS PESSOAIS

17.1 - Protecao de dados, coleta e tratamento. Sempre que tiverem acesso ou realizarem
qualquer tipo de tratamento de dados pessoais, as partes comprometem-se a envidar todos
os esforcos para resguardar e proteger a intimidade, vida privada, honra e imagem dos
respectivos titulares, observando as normas e politicas internas relacionadas a coleta,
guarda, tratamento, transmissao e elimina¢do de dados pessoais, especialmente as previstas

na Lei Federal n? 13.709/2018 (“Lei Geral de Protecdo de Dados Pessoais”), no Decreto
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Municipal n? 1.892, de 05 de junho de 2023, e demais normas legais e regulamentares

aplicaveis.

17.1.1 - Caso o objeto envolva o tratamento de dados pessoais com fundamento no
consentimento do titular, a CONTRATADA devera observar, ao longo de toda a vigéncia do
Contrato, todas as obrigacdes legais e regulamentares especificas vinculadas a essa hipdtese

legal de tratamento.

17.1.2 - Ao receber o requerimento de um titular de dados, na forma prevista nos artigos 16

e 18 da Lei Federal n2 13.709/2018, a CONTRATADA devera:
17.1.2.1 - Notificar imediatamente a CONTRATANTE;
17.1.2.2 - Auxilia-la, quando for o caso, na elaborac¢do da resposta ao requerimento; e

17.1.2.3 - Eliminar todos os dados pessoais tratados com base no consentimento em até 30

(trinta) dias corridos, contados a partir do requerimento do titular.

17.2 - Necessidade. As partes armazenarao dados pessoais apenas pelo periodo necessario
ao cumprimento da finalidade para a qual foram originalmente coletados e em conformidade

com as hipdteses legais que autorizam o tratamento.

17.2.1 - As partes devem assegurar que o acesso a dados pessoais seja limitado aos
empregados, prepostos ou colaboradores e eventuais subcontratados que necessitem
acessar os dados pertinentes, na medida em que sejam estritamente necessarios para o
cumprimento deste Contrato e da legislacdo aplicavel, assegurando que todos esses

individuos estejam sujeitos a obrigacdes de sigilo e confidencialidade.

17.2.2 A CONTRATADA deve, enquanto operadora de dados pessoais, implementar medidas
técnicas e organizacionais apropriadas para o cumprimento das obrigacoes da

CONTRATANTE previstas na Lei Federal n? 13.709/2018.

17.3 - Protecdo de dados e incidentes de seguranca. Considerando as caracteristicas
especificas do tratamento de dados pessoais e o estado atual da tecnologia,a CONTRATADA

devera adotar medidas de seguranca, técnicas e administrativas aptas a proteger os dados e

Bl
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informacdes de acessos nao autorizados e de situacdes acidentais ou ilicitas de destruicao,

perda, alteracdo, comunicac¢do ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilicito.

17.3.1 - A CONTRATADA devera notificar a CONTRATANTE imediatamente sobre a
ocorréncia de incidentes de seguranca relacionados a dados pessoais, fornecendo
informacgdes suficientes para que a CONTRATANTE cumpra quaisquer deveres de
comunicagao, dirigidos a Autoridade Nacional de Protecdo de Dados e/ou aos titulares dos

dados, acerca do incidente de seguranca.

17.3.2 - As partes deverao adotar as medidas cabiveis para auxiliar na investiga¢cdo e na

mitigacdo das consequéncias de cada incidente de seguranca.

17.4 - Transferéncia internacional. E vedada a transferéncia de dados pessoais pela
CONTRATADA para fora do territério do Brasil sem o prévio consentimento, por escrito, da
CONTRATANTE, e demonstracdo da observancia da adequada protecdo desses dados,
cabendo a CONTRATADA a responsabilidade pelo cumprimento da legislacdo de protec¢do de

dados ou de privacidade de outro(s) pais(es) que for aplicavel.

17.5 - Responsabilidade. A CONTRATADA respondera por quaisquer danos, perdas ou
prejuizos causados a CONTRATANTE ou a terceiros decorrentes do descumprimento da Lei
Federal n? 13.709/2018, no Decreto Municipal n? 1.892, de 05 de junho de 2023 e outras
normas legais ou regulamentares relacionadas a este Contrato, ndo excluindo ou reduzindo

essa responsabilidade a fiscalizagdo da CONTRATANTE em seu acompanhamento.

17.5.1 - Eventual subcontratacdo, mesmo quando autorizada pela CONTRATANTE, nao
exime a CONTRATADA das obrigacdes decorrentes deste Contrato, permanecendo
integralmente responsavel perante a CONTRATANTE mesmo na hipotese de

descumprimento dessas obrigacdes por subcontratada.

17.5.2 - A CONTRATADA deve colocar a disposicdo da CONTRATANTE, quando solicitado,
toda informacdo necessaria para demonstrar o cumprimento do disposto nestas clausulas,
permitindo a realizacdo de auditorias e inspe¢des, diretamente pela CONTRATANTE ou por

terceiros por ela indicados, com relagdo ao tratamento de dados pessoais.
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17.5.3 - A CONTRATADA deve auxiliar a CONTRATANTE na elaboragdo de relatérios de
impacto a protecdo de dados pessoais, observado o disposto no artigo 38 da Lei Federal n?

13.709/2018, relativo ao objeto deste Contrato.

17.54 - Se a CONTRATANTE constatar que dados pessoais foram utilizados pela
CONTRATADA para fins ilegais, ilicitos, contrarios a moralidade ou mesmo para fins diversos
daqueles necessarios ao cumprimento deste Contrato, a CONTRATADA sera notificada para
promover a cessacdo imediata desse uso, sem prejuizo da rescisdo do Contrato e de sua

responsabilizacdo pela integralidade dos danos causados.

17.6 - Eliminac¢do. Extinto o Contrato, independentemente do motivo, a CONTRATADA
devera em, até 10 (dez) dias uteis, contados da data de seu encerramento, devolver todos os
dados pessoais a CONTRATANTE ou elimina-los, inclusive eventuais cépias, certificando a

CONTRATANTE, por escrito, do cumprimento desta obrigacao.

18.RESPONSAVEL PELA ELABORACAO DO PROJETO BASICO

[tarana - ES, 28 de julho de 2025.

Assinado por GABRIEL PESENTE

PIOROTTI 140.%** **x_xx Assinado por CARLA DEMONER
MUNICIPIO DE ITARANA MALTA 152 *** rxx_xx
28/07/2025 08:55:02 MUNICIPIO DE ITARANA
28/07/2025 09:09:49
Gabriel Pesente Piorotti Carla Demoner Malta
Responsdvel Técnico PMI Responsdvel Técnico PMI

Matricula 006931 Matricula 006954
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Assinado por JOSIL CARLOS GALAZZ| 088.*** ***_x*
MUNICIPIO DE ITARANA
28/07/2025 09:07:57

Josil Carlos Galazzi
Secretdrio Municipal de Transportes, Obras e Servicos Urbanos
Portaria n? 008/2025

G202/500000 oN OJISY4 O13rodd
69T/PSZS.6GP-€708-/BIY-TSU8-E8Y8PTIS :9ARYD g A0D s eueIe) MMM//:SdNY :9SSB0Y “dluswi(elbip opeuissy



		2025-09-17T13:59:25-0300


		2025-09-17T14:45:06-0300
	VANDER PATRICIO:09680384764




