
1 2 3

Físico (%) 64,65% 29,28% 6,07%

Financeiro (R$) 2.066,54R$         936,00R$             194,19R$             

Físico (%) 40,00% 50,00% 10,00%

Financeiro (R$) 48.121,24R$       60.151,56R$       12.030,31

Físico (%) 100,00% 0,00% 0,00%

Financeiro (R$) 2.108,63R$         

Físico (%) 10,00% 40,00% 50,00%

Financeiro (R$) 13.613,34R$       54.453,38R$       68.066,72R$       

Físico (%) 78,95% 0,00% 21,05%

Financeiro (R$) 1.500,00R$         400,00R$             

Físico (%) 50,00% 50,00% 0,00%

Financeiro (R$) 675,75R$             675,75R$             

25,69% 43,86% 30,45%
25,69% 69,55% 100,00%

68.085,51 116.216,68 80.691,22
68.085,51 184.302,19 264.993,41

ENG. CIVIL - ALEXANDRE DE SOUZA SEGATO
CREA-ES 9302/D

DESCRIÇÃO VALORES (R$)
EXECUÇÃO DA OBRA

R$ 264.993,41

Total Parcial (%)
Total Acumulado (%)
Total Financeiro (R$)
Total Acumulado (R$)

DRENAGEM 

TERRAPLENAGEM

120.303,11R$                 

2.108,63R$                      

01 3.196,73R$                      SERVIÇOS PRELIMINARES

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - EMPRESA SÃO CRISTÓVÃO 
CONSTRUÇÕES E INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO LTDA.

OBRAS COMPLEMENTARES

OBRA: Obra de Drenagem e Pavimentação, com blocos de concreto intertravados, na Comunidade do Limoeiro.

1.351,50R$                      

04 PAVIMENTAÇÃO 136.133,45R$                 

05 SINALIZAÇÃO VIÁRIA 1.900,00R$                      

06

02

03

LOCAL:  Zona Rural, Itarana/ES

ORÇAMENTISTAS: Eng.º Civil - ALEXANDRE DE SOUZA SEGATO - CREA-ES 9302/D                                  

ITEM
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